

(第1回、最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月3日
契約業者名	株式会社みなと
契約業者の住所	山形県酒田市浜松町3番56号
工事の名称	酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事(変更)
工事場所	山形県酒田市 酒田港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	
工期(自)	令和6年4月23日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	134,750,000円(税込み)
変更金額	13,245,257円(税込み)
変更後の契約金額	147,995,257円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の一部改定に伴う請負代金額の変更。