

(第1回、最終) 変更契約の内容

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年3月17日                                                          |
| 契 約 業 者 名       | 酒田港漂砂予測検討業務沿岸技術研究センター・エコー設計共同体<br>代表者 一般社団法人 沿岸技術研究センター 代表理事 宮崎 祥一 |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都港区西新橋 1 - 1 4 - 2                                               |
| 業 務 の 名 称       | 酒田港漂砂予測検討業務 (変更)                                                   |
| 業 務 場 所         | —                                                                  |
| 業 種 区 分         | 建設コンサルタント等                                                         |
| 業 務 概 要         |                                                                    |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 令和6年9月10日                                                          |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 令和7年3月21日                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 24,750,000円 (税込み)                                                  |
| 変 更 金 額         | 55,000円 (税込み)                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 24,805,000円 (税込み)                                                  |
| 変 更 理 由         | 精査変更により、検討会経費を追加するもの。                                              |