

(第1回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月1日
契 約 業 者 名	酒田港疑似重力式岸壁における維持管理方策検討業務沿岸技術研究センター・日本港湾コンサルタント設計共同体 代表者 一般社団法人 沿岸技術研究センター 代表理事 宮崎 祥一
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋 1 - 1 4 - 2
業 務 の 名 称	酒田港疑似重力式岸壁における維持管理方策検討業務（変更）
業 務 場 所	—
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,136,000円（税込み）
変 更 金 額	9,064,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	24,200,000円（税込み）
変 更 理 由	計画変更により、施工方策の検証および構造諸元の検討を追加する。 また、設計変更により、謝金を追加する。