

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月29日		
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 東北支社		
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町 1－9－1		
業 務 の 名 称	釜石港須賀地区岸壁（－ 1 0 m）基本設計		
業 種 区 分	建設コンサルタント等		
業 務 概 要	<div>設計計画1 式</div> <div>資料収集・整理1 式</div> <div>設計条件1 式</div> <div>構造諸元の検討3 ケース</div> <div>安定性の照査1 式</div> <div>構造諸元の決定3 ケース</div> <div>順応的適応策の検討2 ケース</div> <div>順応的適応策の安定性の照査2 ケース</div> <div>気候変動適応策の決定2 ケース</div> <div>図面作成3 枚</div> <div>資料作成1 式</div> <div>協議・報告3 回</div> <div>照査1 式</div> <div>成果1 式</div>		
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年7月2日		
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月19日		
変 更 前 の 契 約 金 額	¥34,694,000 円（税込み）		
変 更 金 額	¥0 円（税込み）		
変 更 後 の 契 約 金 額	¥34,694,000 円（税込み）		
変 更 理 由	設計変更により、履行期間を令和8年3月19日まで延長する。		