

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月19日
契約業者名	一般社団法人日本作業船協会
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
業務の名称	船舶修理実施設計業務
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	計画準備 1式 船舶修理実施設計 1式 主機関換装実施設計 1式 補機関換装実施設計 1式 協議・報告 1式 照査 1式 成果物 1式
履行期間（自）	令和7年4月8日
履行期間（至）	令和8年3月13日
変更前の契約金額	¥23,100,000 円（税込み）
変更金額	¥363,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥23,463,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、調査場所の変更を行う。 また、災害発生により現地調査が延期となったため、旅費の追加計上を行う。