

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月31日
契 約 業 者 名	津田海運株式会社
契 約 業 者 の 住 所	宮城県石巻市のぞみ野一丁目1番地2
工 事 の 名 称	仙台塩釜港灯浮標整備工事(変更)
工 事 場 所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年7月14日
工 期 (至)	令和8年3月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,400,000 円 (税込み)
変 更 金 額	2,200,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,600,000 円 (税込み)
変 更 理 由	現状不一致により、灯浮標整備工、共通仮設費(運搬費)の変更を行う。

工事名	仙台塩釜港灯浮標整備工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
灯浮標整備							
灯浮標整備工							
灯浮標整備工							
灯浮標撤去・設置(1)	耐浪型ZWB-130型(イ) 仙台港区～石巻港区	箇所	1.00	1.00	0.00	撤去 1基、設置 1基 (係留索取替を含む)	
灯浮標撤去・設置(2)	耐浪型ZWB-130型(チ)(リ) 石巻港区～石巻港区	箇所	2.00	2.00	0.00	撤去 2基、設置 2基 (係留索取替を含む)	
灯浮標撤去・設置(3)	特3型、3HG型 (ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(力)(ヨ) 石巻港区～石巻港区	箇所	7.00	8.00	1.00	撤去 7基→8基、設置 7基→8基	
灯浮標整備(1)	耐浪型ZWB-130型	式	1.00	1.00	0.00	塗装、部品交換 ①⑥⑦	
灯浮標整備(2)	特3型、3HG型	式	1.00	1.00	1.00	塗装、部品交換 ②③⑭⑮⑰⑳	
アンカーブロック製作	L1.50×B1.50×H1.15 W=5.847t/個程度	個		2.00	2.00		
アンカーブロック据付	L1.50×B1.50×H1.15 W=5.847t/個程度	個		2.00	2.00		
処分費	かき殻等	式	1.00	1.00	0.00	未計上	

工事名	仙台塩釜港灯浮標整備工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材等運搬(1)	灯浮標 仙台港区荷役場～石巻ケーソンヤード	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(2)	灯浮標 石巻ケーソンヤード～荷役場	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(3)	係留索 塩釜港湾・空港整備事務所車庫～ 仙台港区荷役場	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(4)	係留索 塩釜港湾・空港整備事務所車庫～荷役場	式	1.00	1.00	0.00		
仮設材等運搬(5)	アンカーブロック アンカーブロック製作場所～アンカーブロッ ク積出場所	式		1.00	1.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査：1工事	