

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月7日
契 約 業 者 名	株式会社丸本組
契 約 業 者 の 住 所	宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2
工 事 の 名 称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区ケーソン仮置場改良工事(変更)
工 事 場 所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	原契約のとおり
工 期 (自)	令和6年4月17日
工 期 (至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	178,750,000 円(税込み)
変 更 金 額	1,500,999 円(税込み)
変更後の契約金額	180,250,999 円(税込み)
変 更 理 由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶及び機械器具等の損料積算基準」の一部改定に伴い、請負代金額の変更を行う。