

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	株式会社丸本組
契 約 業 者 の 住 所	宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2
工 事 の 名 称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区ケーソン仮置場改良工事(三次変更)
工 事 場 所	宮城県仙台市仙台塩釜港石巻港区内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年4月17日
工 期 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	220,950,999 円 (税込み)
変 更 金 額	7,150,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	228,100,999 円 (税込み)
変 更 理 由	設計変更により、共通仮設費(安全費)の変更を行う。 また、現状不一致により、共通仮設費(安全費)の変更を行う。 併せて、特記仕様書に基づく構造物撤去工及び共通仮設費(営繕費)の確定による変更を行う。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区ケーソン仮置場改良工事（三次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
ケーソン仮置場							
構造物撤去工							
撤去工							
石材撤去	50～200kg/個程度	m3	5,423	5,423	0.00	整地	5,423 → 4,685m3
土砂撤去		式		1.00	1.00	分別 積込（ルーズ） 土砂等運搬 整地	0 → 2,508m3 0 → 2,508m3 0 → 2,508m3 0 → 2,508m3
基礎工							
基礎捨石工							
荒均し	±10cm	m2	4,234	4,234	0.00		
共通仮設							
共通仮設費							
安全費							
安全監視船	FRP D180PS型	式	1.00	1.00	0.00	石巻（港内）	
安全監視船(2)	FRP D180PS型	式	1.00	0.00	△ 1.00	石巻（港外）	
安全監視船(3)	FRP D260PS型	式	1.00	0.00	△ 1.00	仙台（港外）	
標識(1)	灯浮標3HG型	式	1.00	1.00	0.00	1基	
標識(2)	灯浮標ZWB-130型 灯浮標特3型 灯浮標3HG型	式	1.00	1.00	1.00	12基	
技術管理費							
技術管理(1)	石材試験 （見掛比重・吸水率試験・圧縮強度試験）	式	1.00	1.00	0.00		

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区ケーソン仮置場改良工事（三次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
技術管理(2)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	1工種（石材等投入均し工）	
技術管理(3)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00		
営繕費							
快適トイレ		式		1.00	1.00	0 → 1基	