

(最終)変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	株式会社アルファ水エコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	北海道札幌市西区発寒九条十四丁目516番336
業 務 の 名 称	仙台塩釜港整備効果検討業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	計画準備 計画準備 1 式 貨物実績等整理 貨物実績整理 1 式 船舶利用状況整理 ヒアリング調査① ヒアリング調査② 1 式 貨物実績と経済社会指標との相関分析 相関分析 1 式 費用対効果分析 費用対効果分析 1 式 協議・報告 事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回 成果物 業務完成図書作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年9月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月19日
契 約 金 額	19,118,000 円(税込み)
変 更 金 額	891,000 円(税込み)
変更後の契約金額	20,009,000 円(税込み)
変 更 理 由	設計変更により貨物実績と経済社会指標との相関分析を追加する。 また、貨物実績等整理に必要な資料の利用手続きに不測の日数を要したため、履行期間を令和7年3月19日まで延長する。