

(最終)変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 東北支社
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号
業 務 の 名 称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)沈下予測業務
業 務 場 所	仙台塩釜港石巻港区内
業 務 区 分	建設コンサルタント
業 務 概 要	防波堤(南) 計画準備 計画準備1 式 資料収集整理 資料収集整理1 式 沈下予測の検討 沈下予測計算1 式 安定性の照査 安定性の照査1 式 図面作成 図面作成1 式 数量計算 数量計算1 式 協議・報告 協議・報告 事前協議1 回 中間報告1 回 最終報告1 回 成果物 業務完成図書作成1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年11月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月26日
契 約 金 額	16,225,000 円 (税込み)
変 更 金 額	3,839,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	20,064,000 円 (税込み)
変 更 理 由	設計変更により、沈下予測の検討及び安定性の照査の数量変更を行う。