

(第1回)変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月18日
契 約 業 者 名	中央復建コンサルタンツ株式会社 東北支社
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区上杉2-3-7
業 務 の 名 称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)実施設計
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	原契約のとおり
履 行 期 間 (自)	令和8年7月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月19日
契 約 金 額	13,112,000 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	13,112,000 円 (税込み)
変 更 理 由	計画変更により、履行期間を令和9年3月19日まで延伸する。