（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月29日
契約業者名	株式会社沢木組
契約業者の住所	秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号６番地２
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地内、秋田県秋田市土崎港西一丁目1-49地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年3月30日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	¥199,670,563 円（税込み）
変更金額	¥1,430,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥201,100,563 円（税込み）
変更理由	設計変更により、共通仮設費（技術管理費）を変更する。 また、特記仕様書に基づく、共通仮設費（技術管理費、営繕費）を変更する。

工 事 数 量 総 括 表

工事名	秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波外工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規　格	単　位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　要	
防波堤(南)(改良)							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置(1)	テトラポッド 64t型(重量型)	個	55	55	0		
消波ブロック製作・仮置(2)	シーロック 10t型	個	31	31	0		
クレーン拘束	クローラクレーン	式	1	1	0		
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作・仮置	ラクナⅣ 4t型	個	249	249	0		
共通仮設費(積上)							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1	1	0	復路	
技術管理費							
技術管理(1)	間接工事費等諸経費動向調査	式	0	1	1	諸経費動向調査：1工事	
技術管理(2)	施工実態調査	式	0	1	1	モニタリング調査(ブロック製作工)：1工種	
技術管理(3)	遠隔臨場	式	0	1	1		
営繕費							
現場環境改善費	快適トイレ	式	0	1	1		