（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月29日
契約業者名	大森建設株式会社
契約業者の住所	秋田県能代市河戸川字北西山４８番地１
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事
工事場所	秋田県能代港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年4月17日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	¥128,972,728 円（税込み）
変更金額	¥3,135,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥132,107,728 円（税込み）
変更理由	設計変更により共通仮設費（運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費）の変更を行う。 また、特記仕様書に基づき、共通仮設費（営繕費）の変更を行う。

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロックⅧ　65t型	個	45.00	45.00	0.00	
クレーン拘束		式	1.00	1.00	0.00	
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作	ディンプル　20t型	個	45.00	45.00	0.00	
クレーン拘束		式	1.00	1.00	0.00	
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	150t吊以下	台	2.00	2.00	0.00	往復
仮設材等運搬費	敷鉄板（B1,524×L6,096mm、t=22mm）	式	0.00	1.00	1.00	往復：46枚
事業損失防止施設費						（当初）　（変更）
事業損失防止施設費（１）	敷砂利（RC-40、t=20cm）	式	1.00	1.00	1.00	掘削：　329m3 土砂等運搬：329m3 整地：　329m3　→ 370m3 敷砂利購入：41m3
事業損失防止施設費（２）	敷鉄板（B1,524×L6,096mm、t=22mm）	式	0.00	1.00	1.00	参考数量：46枚、供用日数：92日

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事 （二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式	0.00	1.00	1.00	諸経費動向調査：0→1工事 施工実態調査：0→1工種
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式	0.00	1.00	1.00	1基