契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和8年2月5日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社　仙台支店 執行役員支店長　長太　正人
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
業務の名称	小名浜港維持管理計画書作成業務
業務場所	福島県いわき市　小名浜港港内
業務概要	業務内容

業務名称	業務内容	単位	原仕様		変更仕様		増減	摘要
			数量	摘　要	数量	摘　要		
計画準備								
	計画準備	式	1		1		0	
基準点測量								
	踏査	km	4.1	海上	4.1	海上	0	
	測距・測角	点	8	2点×3面+2点	8	2点×3面+2点	0	
	整理計算	点	6	2点×3面	6	2点×3面	0	
	補助基準点設置	点	6	2点×3面	6	2点×3面	0	
現地調査								
	目視点検	m2	176	H.L.W.L±0.40～+2.10 (参考)	176	L.W.L±0.40～+2.10 (参考)	0	
	潜水調査	m2	5,427	L.W.L±0.40～-28.31 (参考)	5,427	L.W.L±0.40～-28.31 (参考)	0	
計画書作成								
	資料収集整理	項目	1		1		0	
	維持管理計画書作成	式	1	標準（Ⅱ）	1	標準（Ⅱ）	0	
協議・報告								
	協議・報告	式	1	計3回	1	計3回	0	
成果物								
	業務完成図書作成	式	1		1		0	

工期(自)	令和7年10月7日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥10,318,000 円(税込み)
変更金額	¥0 円(税込み)
変更後の契約金額	¥10,318,000 円(税込み)
変更理由	受注者より工期延長申請書の提出があり、内容が妥当と認められるため、履行期間を令和8年3月25日まで延伸する。