（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	一般社団法人日本潜水協会
契約業者の住所	東京都港区新橋三丁目4番10号新橋企画ビル5階
業務の名称	水中部施工状況確認業務
業務場所	青森港、八戸港、久慈港、宮古港、仙台塩釜港（石巻港区）、能代港、秋田港、酒田港、相馬港、小名浜港の工事現場
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	水中部施工状況確認業務 調査準備 調査準備　１式 協議・報告　１１回 実施調整　１０港 潜水調査　６６回 成果物 業務完成図書作成　１式
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥36,520,000 円（税込み）
変更金額	¥-836,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥35,684,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、履行期間を令和8年3月31日までとする。また、特記仕様書に基づく、調査回数の確定、潜水士の基地港および送気方式の変更により潜水調査の変更を行う。