（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月12日
契約業者名	仙台塩釜港仙台港区外防波堤安定性検討業務　沿岸技術研究センター・日本港湾コンサルタント設計共同体 代表者　一般財団法人沿岸技術研究センター　代表理事・理事長 中﨑　剛
契約業者の住所	東京都港区西新橋１－１４－２
業務の名称	仙台塩釜港仙台港区外防波堤安定性検討業務
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	設計計画　1式 設計条件　1式 現況断面の安定性の照査　6ケース 改良方針の検討　1式 図面作成　7枚 検討会の設置・運営　2回 協議・報告　5回 照査　1式 成果　1式
履行期間（自）	令和8年7月3日
履行期間（至）	令和9年3月15日
変更前の契約金額	¥38,170,000 円（税込み）
変更金額	¥2,805,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥40,975,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、改良方針の検討の数量変更を行う。 併せて、履行期間を令和９年３月１５日まで延伸する。