
復旧工事：八太郎北防波堤
▼Ｈ２３年７月（中央部）の消波ブロック移設の工事開始

▼Ｈ２３年１１月（中央部）、Ｈ２４年２月（ハネ部）応急復旧工事完了。

H23.11.18H23.7.8 H23.11.18

（中央部）

H23.8.26H23.7.11



復旧工事：八太郎北防波堤
▼Ｈ２３年１１月 倒壊したケーソンの破砕、撤去工事開始

▼ヘビー級グラブバケット ▼砕岩棒

▼陸上での破砕状況

▼砕岩棒によるケーソン破砕状況

▼グラブバケットによるケーソン破砕



▼Ｈ２３年１１月から防波堤の本体となるケーソン製作(コンクリート打設)開始

▼ケーソン製作完了状況（北防波堤のケーソンを１２函同時に製作が可能）

復旧工事：八太郎北防波堤
（於：むつ小川原港ケーソンヤード）

※ドライドック形状（幅５６ｍ× 長さ１５４ｍ× 深さ１３．５ｍ）

H24.6.6

H24.6.19



▼Ｈ２３年１２月
フローティングドック(八戸港内)で製作されたケーソンを東防波堤背後の仮置場へ曳航

▼平成２４年２月

ドライドック(むつ小川原港)で製作されたケーソンを八戸港まで回航（回航距離：約５０ｋｍ）

復旧工事：八太郎北防波堤



▼Ｈ２４年４月 大震災後、被災港湾で初のケーソン据付開始

復旧工事：八太郎北防波堤


