
釜石港の復旧経過

日 付 内 容

平成２３年 ３月１１日 東日本大震災発生

平成２３年 ３月１５日 緊急物資の輸送に必要な海上啓開作業終了
公共ふ頭内ガレキ除去完了

平成２３年 ３月１６日 緊急物資の輸送開始（清龍丸）

平成２３年 ４月１８日 製鉄工場 原料（鉄鋼ビレット）移入再開
（支援船以外では第１船となる貨物船）
※公共ふ頭を利用

平成２３年 ５月１０日 製鉄工場 製品（線材）輸出再開
※公共ふ頭を利用

平成２３年 ７月１７日 内航フィーダーコンテナ航路就航

平成２３年 １２月下旬 港内全岸壁（7バース）応急復旧完了

平成２４年 ２月２６日 湾口防波堤災害復旧事業着工式開催

平成３０年 ３月３１日 湾口防波堤災害復旧完了

内航フィーダーコンテナ航路就航

海上啓開作業

清龍丸による緊急物資の搬入

製鉄工場 原料移入再開製鉄工場 製品輸出再開
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