
大船渡港 湾口防波堤 復旧工程計画

フローティングドック

起重機船

ケーソン製作 ケーソン据付

防波堤のケーソンとなる部分はフローティングドック（船）で製作し、その後、据付けます。
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凡　例
設置済

平成24年 1月～平成25年 3月

平成25年 4月～平成26年 3月

平成26年 4月～平成27年 3月

平成27年 4月以降～

ケーソン製作

ケーソン据付

設置済

平成24年１月～平成25年 3月

平成25年4月～平成26年 3月

平成26年4月～平成27年 3月

平成27年 4月～平成28年 9月

ケーソン製作

ケーソン据付

※平成29年3月19日 完成

大船渡港（災害復旧）縦断図


