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3号ふ頭部　橋長220m 航路部　橋長510m 東港部　橋長197m

橋長927m

4径間連続ＰＣ箱桁橋 5径間連続ＰＣエクストラドーズド橋 4径間連続ＰＣ箱桁橋
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ニューマチックケーソン基礎（P5,P6）

東北地方整備局 小名浜港湾事務所 H28. 1.25発行（第8号）

小名浜港

福 島 県

小名浜港 国際バルク戦略港湾(石炭)に選定!!特定貨物輸入拠点港湾に指定!!!
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施工者からの一言（清水・東亜・川田特定建設工事共同企業体 担当技術者 吉田 直樹）

以前、遊覧船ふぇにっくす号に乗って橋の下を通過した際、どこからともなく『完成が楽し
みだね』と聞こえてきたのを覚えています。こういった皆様からの生の声が聞けたことは、と
ても励みになりますし、また身の引き締まる想いでもあります。

この橋梁は、外見からはわかりにくいのですが、コンクリートや鉄筋の他にも多くの材料が
使われています。これらの材料が図面通りの位置に設置できるように、事前に計画検討をしっ
かり行い、工事を円滑に進められる様に心掛けています。工期も残り２か月となりましたが、
後々“美しい橋が完成したね”と言って頂ける様に最後まで尽力していきたいと思います。

施工済
94.0％

残り
6.0％

工 事 進 捗 率

(H28.1.16時点)

・施 工 者 ：清水・東亜・川田特定建設工事共同企業体
・工 期：平成２５年９月５日～平成２８年３月３１日
・工事内容：航路部東港側の上部工を造っています。

RC橋脚(P9)1基、PC片持箱桁(P7～P8)約250m、主塔工1式、斜材工1式、橋梁付属物工1式

残り16.5m
H28.3 閉合

残り16.5m
H28.夏 閉合

場所打ち杭基礎（ A1～P4） 鋼管矢板基礎（P7,P8） 鋼管杭基礎（P9～A2）

３号ふ頭からの夜景(Ｈ28.1.21撮影)

Ｐ７

Ｐ８

移動作業車

解体中

P9側径間

残り16.5m

移動作業車の解体作業風景

H28.1.9
閉合済



航路部（海上）に建設されている橋脚４基のうち、３号ふ頭側の
P5・P6の基礎はニューマチックケーソン構造となっています。

小名浜港のニューマチックケーソンは、事前に鋼板で製作された鋼
殻ケーソンを現地に運搬・据付した後、本体部の施工を行いました。

東北地方整備局 小名浜港湾事務所 沿岸防災対策室
〒971-8101 福島県いわき市小名浜字栄町65
TEL 0246-53-7103(担当：千葉・鈴木)

facebook http://www.facebook.com/onahama.pa.thr.mlit.go.jp
ホームページhttp://www.pa.thr.mlit.go.jp/onahama/index.html

大 い に 良 く な れ み な と
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《ご意見・お問い合わせ先》

海とみなとの相談窓口
全国共通ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

■ニューマチックケーソンって何？

平成２２年10月～平成２5年1月にかけて行われた航路部(3号ふ頭側)基礎工の施工について紹介します。

■施工フロー・写真

2012.01.28

2012.02.18

2011.11.09

ニューマチックケーソン工法の「ニューマチック」
は「空気」という意味で、「ケーソン」は「函（は
こ）」を意味します。

今から１００年以上前に開発され、レインボーブ
リッジやニューヨークのブルックリン橋、パリのエッ
フェル塔など、橋梁基礎や建築物の基礎など地下構造
物として数多く採用されています。

ケーソンの下部に気密な作業室を設け、ここに地下
水圧に見合った圧縮空気を送り込むことにより、地下
水の浸入を防ぎます。そして、函の中にコンクリート
を打設するとともに下部の作業室で掘削排土を行いな
がら所定の支持層まで沈めます。
※小名浜港では現場条件により鋼製のケーソンを使用
したが、コンクリート製を用いるケースもある。

2012.12.112012.08.21

平成２８年２月１4日（日）第7回いわきサンシャインマラソンが開催され、１万人
を超えるランナーの方々がゴールであるアクアマリンパークを目指します！

・フルマラソンAM9:00ｽﾀｰﾄ（いわき陸上競技場～ｱｸｱﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ）※日本陸連公認ｺｰｽ
・１０km/5km/2km/2km親子AM8:50ｽﾀｰﾄ（ｽﾀｰﾄ・ｺﾞｰﾙともにｱｸｱﾏﾘﾝﾊﾟｰｸ）
ランナーの皆さんは、沿道各地で行われる応援・イベントや小名浜港の眺望を楽し

みながらゴールを目指して頑張って下さい！

2013.01.31

掘削状況

小名浜港まで海上輸送

工場製作風景

据付け風景①

コンクリート打設 掘削土砂搬出 完成 ※次の工事に引継ぎ

函内作業員 函内掘削機
土砂バケット

送気管

マテリアルロック

コンクリート

※マテリアルロック：掘削した土砂の搬出、資材の搬入出口。
※マンロック：函内作業員の出入り口。

マンロック

送気室

③沈下掘削、コンクリート打設を繰り返
し、所定の支持層まで沈めます。

①工場で製作した鋼
殻(鉄の箱）を所定の
位置に運搬します。

②鋼殻の中にコンク
リートを打設し、海
底へ着底させます。

④作業室およびシャフト中にコンク
リートを打設し、完成となります。

【概略図】

据付け風景②

※クレーンを使っ
て土砂バケットを
吊り上げます。

※掘削した土砂をバケットに入れます。

※フローティング
クレーンにより据
付けます。

※3号ふ頭から撮影

※ポンプ車
による打設

3号ふ頭側東港側

P5

P6
P7P8

①半分に切ったペット
ボトルを水槽に沈める
と、ペットボトルの中
に水が入ってきます。

ボトルの中が作業室、ボトルの先端がニューマチックケーソン
の刃先に相当します。

作業室内に地下水圧と同じ圧力の空気を送ることにより地下水
の浸入を防ぎ、地上と同じ状態で掘削が出来るようになります。

②押さえつけながら空
気を吹込むと、ボトル
内の水面は徐々に下が
り、やがて底まで水は
なくなります。

【原理】

刃先

作業室

高圧の空気

①

②

シャフト

シャフト
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