
秋田マリーナ 

  (秋田港海上工事安全連絡協議会) 

国土交通省 東北地方整備局 発注工事 

外港地区 

大浜地区 

向浜地区 

進捗率は R2年3月31日現在 

本港地区 

秋田県 発注工事 

飯島地区 

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築・あおみ特定建設工事共同企業体 
秋田港JV作業所     

TEL 018-838-4471

株式会社　清水組 若築建設　株式会社

若築・あおみJV

工 事 名 ： 秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良)(耐震)地盤改良工事

施 工 業 者 ： 若築建設 株式会社 進 捗 状 況 ： 100.0%

工 事 内 容 ： 岸壁の地盤改良を行っています。 工 事 期 間 ：

～

令和元年7月17日

令和2年3月6日

  

工 事 名 ： マリーナ施設補修工事

施 工 業 者 ： 株式会社　清水組 進 捗 状 況 ： 100.0%

工 事 内 容 ： 桟橋の架け替えを行っています。 工 事 期 間 ：

～

令和元年10月28日

令和2年3月25日

工事実施箇所図 

工 事 名 ： 秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良)(耐震)地盤改良工事(その2)

施 工 業 者 ： 若築・あおみJV 進 捗 状 況 ： 6.1%

工 事 内 容 ： 岸壁の地盤改良を行っています。 工 事 期 間 ：

～

令和元年12月5日

令和2年7月31日

工 事 名 ： 県単港湾整備工事　　01-〇251-20

施 工 業 者 ： 株式会社　清水組 進 捗 状 況 ： 100.0%

工 事 内 容 ： 秋田港内の浚渫を行っています。 工 事 期 間 ：

～

令和元年7月22日

令和2年3月25日

完成しました。 

完成しました。 

施工範囲 

裏込石・土砂の撤去を行っています。 

桟橋の掛け替え完了しました。 


