
契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月30日

契 約 業 者 名 畑中建設工業株式会社

契 約 業 者 の 住 所 青森県八戸市沼館四丁目６番６号

工 事 の 名 称
八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設土砂運搬工事
（その２）

工 事 場 所 青森県八戸港内

工 事 種 別 港湾土木工事

工 期 （ 自 ） 令和8年3月26日

工 期 （ 至 ） 令和8年10月30日

変 更 前 の 契 約 金 額 ¥132,660,000円（税込み）

変 更 金 額 ¥13,976,532円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ¥146,636,532円（税込み）

変 更 理 由

（第１回）契約変更の内容

工 事 概 要 変更なし

「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基
準」改定に伴う請負代金額の変更


