
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 種 区 分

計画準備 1式

技術的検討 1式

検討会の設置・運営 1式

協議・報告 5回

成果物 1式

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 ¥42,955,000 円（税込み）

変 更 金 額 ¥2,695,000 円（税込み）

変更後の契約金額 ¥45,650,000 円（税込み）

変 更 理 由

令和8年3月6日

契 約 業 者 名

業 務 概 要

一般財団法人　沿岸技術研究センター

東京都港区西新橋１－１４－２

管内技術課題に関する技術支援業務

建設コンサルタント等

令和7年6月5日

令和8年3月27日

設計変更により、「技術的検討」の変更及び「検討会の設置・運
営」の確定による変更を行う。

（第１回）契約変更の内容


