

秋田港海上工事進捗情報

(秋田港海上工事安全連絡協議会)

No.143 令和2年 8月 3日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R2年7月30日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
消波工事
施工業者：三和興業株式会社
工事内容：消波ブロックの製作をしています。
進捗状況：72.0%
工事期間：令和2年4月20日
～ 令和2年8月31日



工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)
消波工事(その2)
施工業者：株式会社 沢木組
工事内容：消波ブロックの製作及び仮置を行っています。
進捗状況：30.8%
工事期間：令和2年5月25日
～ 令和2年11月30日



工事名：統合補助改修工事
01-PC11-10
施工業者：藤田建設 株式会社
工事内容：秋田港内のコンクリート舗装を行っています。
進捗状況：45.0%
工事期間：令和2年3月27日
～ 令和2年10月15日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事
01-Z401-50
施工業者：株式会社 沢木組
工事内容：海上で消波ブロックの撤去を行っています。
進捗状況：100.0%
工事期間：令和2年3月27日
～ 令和2年10月23日




工事名：向浜ふ頭用地造成工事
01-Z401-K2
施工業者：(株)加藤建設・(株)杉本組JV
工事内容：護岸の基礎を作っています。
進捗状況：76.2%
工事期間：令和2年3月27日
～ 令和2年11月27日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事
01-Z401-40
施工業者：三和興業株式会社
工事内容：離岸堤の消波ブロックを撤去します。
進捗状況：100.0%
工事期間：令和2年3月27日
～ 令和2年10月23日



工事名：秋田港外港地区防波堤
(第二南)本体工事
施工業者：あおみ建設株式会社
工事内容：防波堤の製作工事を行っています。
進捗状況：13.0%
工事期間：令和2年6月11日
～ 令和3年3月10日



工事名：秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良)
(耐震)地盤改良工事(その2)
施工業者：若築・あおみJV
工事内容：岸壁の地盤改良を行っています。
進捗状況：80.0%
工事期間：令和元年12月5日
～ 令和2年10月30日



工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良)
築造工事
施工業者：株式会社 沢木組
工事内容：防波堤の築造工事を行っています。
進捗状況：46.7%
工事期間：令和2年4月13日
～ 令和2年11月30日




工事名：向浜ふ頭用地造成工事
01-Z401-K4
施工業者：(株)沢木組・高橋秋和建設(株)
工事内容：護岸を作っています。
進捗状況：42.0%
工事期間：令和2年3月27日
～ 令和2年11月30日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事
01-Z401-K1
施工業者：(株)清水組・加藤組(株)JV
工事内容：護岸の基礎を作っています。
進捗状況：70.0%
工事期間：令和2年3月27日
～ 令和2年11月27日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事
01-401-K3
施工業者：広洋産業(株)・(株)伊藤羽州建設JV
工事内容：上部工の工事を行っています。
進捗状況：87.0%
工事期間：令和2年3月27日
～ 令和2年11月27日



国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure and Transport
東北地方整備局 秋田港湾事務所
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
TEL 018-847-2514 (保全課)

秋田県 秋田港湾事務所
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築・あおみJV 秋田港JV作業所 TEL 018-838-4471

若築建設(株)・あおみ建設(株)JV
(株)加藤建設・(株)杉本組JV
広洋産業(株)・(株)伊藤羽州建設JV
株式会社 沢木組
(株)沢木組・高橋秋和建設(株)
三和興業 株式会社

(株)清水組・加藤組(株)JV
藤田建設 株式会社
あおみ建設 株式会社