

秋田港海上工事進捗情報 (秋田港海上工事安全連絡協議会) No.125 平成31年2月 1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は H31年1月31日現在

工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 消波工事
 施工業者：旭建設 株式会社
 工事内容：南防波堤の消波ブロックを作っています。
 進捗状況：98.0%
 工事期間：平成30年8月17日
 ~ 平成31年1月31日



テトラポッド(64型)の製作が完了しました。

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 消波工事
 施工業者：株式会社 英明工務店
 工事内容：北防波堤の消波ブロックを作っています。
 進捗状況：68.5%
 工事期間：平成30年10月22日
 ~ 平成31年3月20日



テトラポッド(50型)を製作しています

工事名：秋田港外港地区防波堤(第二南) 本体工事
 施工業者：若築建設 株式会社
 工事内容：第二南防波堤のケーソンを作っています。
 進捗状況：94.2%
 工事期間：平成30年5月22日
 ~ 平成31年3月15日



8Lot(最終層)のコンクリート打設が完了しました。

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 外消波工事
 施工業者：株式会社 清水組
 工事内容：消波ブロックの製作を行っています。
 進捗状況：11.0%
 工事期間：平成30年12月19日
 ~ 平成31年7月17日




テトラポッド(50型)を製作しています。


工事名：秋田港本港地区航路泊地(埋設) 浚渫工事
 施工業者：高橋秋和建设 株式会社
 工事内容：航路の浚渫を行っています。
 進捗状況：49.8%
 工事期間：平成30年10月24日
 ~ 平成31年3月15日



航路の浚渫を行っています。



工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K5
 施工業者：清水組・大森建設JV
 工事内容：護岸の基礎を作っています。
 進捗状況：57.0%
 工事期間：平成30年3月30日
 ~ 平成31年3月25日




休工中

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K2
 施工業者：三和興業・広洋産業JV
 工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。
 進捗状況：91.9%
 工事期間：平成30年3月30日
 ~ 平成31年3月25日




袋型根固の製作しています。

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K1
 施工業者：杉本組・加藤組JV
 工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。
 進捗状況：39.0%
 工事期間：平成30年3月30日
 ~ 平成31年3月25日




休工中

工事名：向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K3
 施工業者：加藤建設・中田建設JV
 工事内容：仮設ヤードの造成を行っています。
 進捗状況：45.0%
 工事期間：平成30年3月30日
 ~ 平成31年3月25日



休工中



国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)
秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。
 若築建設株式会社 秋田飯島作業所 TEL 018-893-3640

- 旭建設 株式会社
- 株式会社 英明工務店
- (株)加藤建設・中田建設(株)JV
- 三和興業(株)・広洋産業(株)JV
- 株式会社 清水組
- (株)清水組・大森建設(株)JV
- (株)杉本組・(株)加藤組JV
- 高橋秋和建设 株式会社
- 若築建設 株式会社