

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月9日		
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社仙台支店		
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号		
業務の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)構造検討業務		
業務場所	青森県青森市青森港港内		
業種区分	建設コンサルタント等		
業務概要	青森港油川地区岸壁(-12m)構造検討業務 【指定部分】 BIM/CIMモデルの作成 BIM/CIMモデル実施計画書作成 1 式 地形モデルの作成 1 地点 地質・土質モデル作成 1 地点 構造物(矢板式係船岸)モデルの作成 4 タイプ 属性情報の付与 4 タイプ 統合モデルの作成 1 地点 BIM/CIMモデル実施報告書作成 1 式 協議・報告 1 回 照査 1 式 【指定部分以外】 設計計画 1 式 資料収集・整理 1 式 (取合部の構造検討) 構造形式の抽出 比較構造形式の抽出 1 式 安定性の照査 永続状態及び変動状態の安定性の照査 5 ケース 構造形式の選定 概算数量算定 6 ケース 概算工事費算定 4 ケース 総合的な比較・検討 1 式 図面作成 1 式 BIM/CIMモデルの更新 構造物(取合部)モデルの作成 2 タイプ 属性情報の付与 2 タイプ 統合モデル作成 1 地点 BIM/CIMモデル実施報告書作成 1 式 照査 1 式 (既設護岸等の安定性照査) 永続状態及び変動状態の安定性の照査 4 ケース 協議・報告 3 回 照査 1 式 成果物 業務完成図書作成 1 式		
履行期間 (自)	令和6年7月31日		
履行期間 (至)	令和7年3月14日		
変更前の契約金額	¥28,886,000 円 (税込み)		
変更金額	¥10,054,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	¥38,940,000 円 (税込み)		
変更理由	設計変更により、取合部の構造検討（構造形式の抽出、安定性の照査、構造形式の選定、図面作成）及び既設護岸等の安定性照査の変更を行う。 また、受注者より履行期間延長申請書の提出があり、内容が妥当と認められるので、履行期間を令和7年3月14日まで延伸する。		