

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月3日		
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社青森営業所		
契約業者の住所	青森県青森市古川一丁目15-3		
業務の名称	青森港公有水面埋立承認願書作成業務		
業務場所	青森県青森市		
業種区分	建設コンサルタント等		
業務概要	青森港公有水面埋立承認願書作成業務 計画準備 計画準備1式 資料収集整理 資料収集整理1式 環境保全に関し講じる措置を記載した図書の作成 環境保全に関し講じる措置を記載した図書の作成1式 ヒアリング調査3箇所 公有水面埋立承認願書の作成 願書本文1式 添付図書1式 添付図面1式 協議・報告 協議・報告4回 照査 照査1式 成果物 業務完成図書1式		
履行期間（自）	令和6年6月24日		
履行期間（至）	令和7年3月28日		
変更前の契約金額	¥19,382,000 円（税込み）		
変更金額	¥1,023,000 円（税込み）		
変更後の契約金額	¥20,405,000 円（税込み）		
変更理由	計画変更により、環境保全に関し講じる措置を記載した図書の作成（ヒアリング調査）の追加を行う。		