

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月27日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社仙台支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
業務の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)実施設計外業務
業務場所	青森県青森市青森港港内
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	<p>青森港油川地区岸壁(-12m)実施設計外業務</p> <p>設計計画 設計計画 1 式 資料収集・整理 設計に関する設定資料 1 式</p> <p>岸壁(-12m) (地盤改良工) 施工方策検討 施工方法検討 1 ケース 利活用方法検討 1 ケース 数量計算 数量計算 1 式 図面作成 図面作成 1 式</p> <p>(上部工) 設計条件の設定 設計条件の設定 1 式 配筋計算 配筋計算 2 タイプ 付帯施設検討 付帯施設検討(1) 1 タイプ 施工方策検討 施工方策検討 1 ケース 数量計算 数量計算 1 式 図面作成 図面作成 1 式</p> <p>(盛土工(砕石敷均し)) 施工方策検討 施工方策検討 1 ケース 数量計算 数量計算 1 式 図面作成 図面作成 1 式</p> <p>泊地(-12m)、航路・泊地(-12m) (浅瀬工・土捨工) 施工方策検討 施工方策検討 1 ケース 数量計算 数量計算 1 式 図面作成 図面作成 1 式</p> <p>(統一的検討) 工程表作成 全体工程表の作成 1 ケース ステップ図作成 全体ステップ図の作成 1 ケース 概算工事費 概算工事費の算定 1 ケース</p> <p>(BIM/CIMモデル更新) BIM/CIMモデルの更新 BIM/CIMモデル実施報告書作成 1 式 モデル作成 2 タイプ 属性情報の付与 6 タイプ 統合モデル作成 1 地点 協議・報告 1 回 照査 1 式</p> <p>(協議・報告・成果物) 協議・報告 協議・報告 3 回 照査 照査 1 式 成果品 業務完成図書作成 1 式</p>
履行期間(自)	令和7年6月18日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	¥30,877,000 円(税込み)
変更金額	¥-462,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥30,415,000 円(税込み)
変更理由	<p>計画変更により、上部工の付帯施設検討(2)(電気防食の検討)の変更を行う。</p> <p>また、受注者より履行期間延長申請書の提出があり、内容が妥当と認められるので、履行期間を令和8年2月27日まで延伸する。</p>