

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社仙台支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
業務の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)実施設計外業務
業務場所	青森県青森市青森港港内
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	<p>青森港油川地区岸壁(-12m)実施設計外業務</p> <p>設計計画 設計計画 1式 資料収集・整理 設計に関する設定資料 1式</p> <p>岸壁(-12m) (地盤改良工) 施工方策検討 施工方法検討 1ケース 利活用方法検討 1ケース 数量計算 数量計算 1式 図面作成 図面作成 1式</p> <p>(上部工) 設計条件の設定 設計条件の設定 1式 配筋計算 配筋計算 2タイプ 付帯施設検討 付帯施設検討(1) 1タイプ 施工方策検討 施工方策検討 1ケース 数量計算 数量計算 1式 図面作成 図面作成 1式</p> <p>(盛土工(砕石敷均し)) 施工方策検討 施工方策検討 1ケース 数量計算 数量計算 1式 図面作成 図面作成 1式</p> <p>泊地(-12m)、航路・泊地(-12m) (浚渫工・土捨工) 施工方策検討 施工方策検討 1ケース 数量計算 数量計算 1式 図面作成 図面作成 1式</p> <p>(統合的検討) 工程表作成 全体工程表の作成 1ケース ステップ図作成 全体ステップ図の作成 1ケース 概算工事費 概算工事費の算定 1ケース 安定性の照査 安定性の照査 1ケース (BIM/CIMモデル更新) BIM/CIMモデルの更新 BIM/CIMモデル実施報告書作成 1式 モデル作成 2タイプ 属性情報の付与 6タイプ 統合モデル作成 1地点 協議・報告 1回 照査 1式 (協議・報告・成果物) 協議・報告 3回 協議・報告 3回 照査 1式 照査 1式 成果品 業務完成図書作成 1式</p>
履行期間(自)	令和7年6月18日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥30,415,000円(税込み)
変更金額	¥1,199,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥31,614,000円(税込み)
変更理由	計画変更により、統合的検討の安定性の照査の追加変更を行い、履行期間を令和8年3月25日まで延伸する。