

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月19日
契約業者名	株式会社エコー東北事務所
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-19
業務の名称	青森港検潮所実施設計
業務場所	青森県青森市青森港港内
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	<p>青森港検潮所実施設計</p> <p>現況確認調査</p> <p>現地調査</p> <p>検潮施設確認（観測上屋・渡橋） 1ヶ所</p> <p>検潮施設確認（基礎部（水中）） 1ヶ所</p> <p>検潮施設確認（検潮井戸・導水管） 1ヶ所</p> <p>健全度評価 1式</p> <p>実施設計</p> <p>計画準備</p> <p>計画準備 1式</p> <p>資料収集整理</p> <p>検潮記録の整理等 1式</p> <p>条件の設定</p> <p>設計条件設定 1式</p> <p>構造形式の抽出</p> <p>比較構造形式の抽出 3ケース</p> <p>安定性の照査</p> <p>永続状態及び変動状態の安定性の照査 3ケース</p> <p>構造形式の選定</p> <p>概算数量算定 3ケース</p> <p>概算工費算定 3ケース</p> <p>総合的な比較・検討 3ケース</p> <p>施工計画検討</p> <p>施工計画の整理・検討 1式</p> <p>図面作成・数量計算・概算事業費算定</p> <p>図面作成 1式</p> <p>数量計算 1式</p> <p>概算事業費算定 1式</p> <p>協議・報告 3回</p> <p>照査 1式</p> <p>成果品</p> <p>業務完成図書 1式</p>
履行期間（自）	令和7年9月26日
履行期間（至）	令和8年3月23日
変更前の契約金額	¥13,772,000 円（税込み）
変更金額	¥1,870,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥15,642,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、既設検潮所の撤去にかかる施工計画検討及び概算事業費算定の追加を行い、履行期間を令和8年3月23日まで延伸する。