

# 秋田港海上工事進捗情報

(秋田港海上工事安全連絡協議会)

No.142 令和2年7月1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は R2年6月30日現在

工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)  
消波工事  
施工業者：三和興業 株式会社  
工事内容：消波ブロックの製作をしています。  
進捗状況：30.7%  
工事期間：令和2年4月20日  
～ 令和2年8月31日



工事名：秋田港飯島地区防波堤(北)(改良)  
消波工事(その2)  
施工業者：株式会社 沢木組  
工事内容：消波ブロックの製作及び据付を行っています。  
進捗状況：3.7%  
工事期間：令和2年5月25日  
～ 令和2年11月30日



工事名：統合補助改修工事  
01-PC11-10  
施工業者：藤田建設 株式会社  
工事内容：秋田港内のコンクリート舗装を行っています。  
進捗状況：20.0%  
工事期間：令和2年3月27日  
～ 令和2年10月15日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事  
01-Z401-50  
施工業者：株式会社 沢木組  
工事内容：海上で消波ブロックの据付を行っています。  
進捗状況：65.1%  
工事期間：令和2年3月27日  
～ 令和2年10月23日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事  
01-Z401-K2  
施工業者：(株)加藤建設・(株)杉本組JV  
工事内容：護岸の基礎を作っています。  
進捗状況：42.0%  
工事期間：令和2年3月27日  
～ 令和2年11月27日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事  
01-Z401-40  
施工業者：三和興業株式会社  
工事内容：離岸堤の消波ブロックを撤去します。  
進捗状況：83.0%  
工事期間：令和2年3月27日  
～ 令和2年10月23日



工事名：秋田港外港地区防波堤  
(第二南)本体工事  
施工業者：あおみ建設株式会社  
工事内容：防波堤の製作工事を行っています。  
進捗状況：0.8%  
工事期間：令和2年6月11日  
～ 令和3年3月10日



工事名：秋田港飯島地区岸壁(-11m)(改良)  
(耐震)地盤改良工事(その2)  
施工業者：若築・あおみJV  
工事内容：岸壁の地盤改良を行っています。  
進捗状況：53.0%  
工事期間：令和元年12月5日  
～ 令和2年7月31日



工事名：秋田港外港地区防波堤(南)(改良)  
築造工事  
施工業者：株式会社 沢木組  
工事内容：防波堤の築造工事を行っています。  
進捗状況：19.0%  
工事期間：令和2年4月13日  
～ 令和2年11月30日





工事名：向浜ふ頭用地造成工事  
01-Z401-K4  
施工業者：(株)沢木組・高橋秋和建設(株)  
工事内容：護岸を作っています。  
進捗状況：29.0%  
工事期間：令和2年3月27日  
～ 令和2年11月30日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事  
01-Z401-K1  
施工業者：(株)清水組・加藤組(株)JV  
工事内容：護岸の基礎を作っています。  
進捗状況：40.0%  
工事期間：令和2年3月27日  
～ 令和2年11月27日



工事名：向浜ふ頭用地造成工事  
01-401-K3  
施工業者：広洋産業(株)・(株)伊藤羽州建設JV  
工事内容：上部工の工事を行っています。  
進捗状況：62.0%  
工事期間：令和2年3月27日  
～ 令和2年11月27日



国土交通省  
Ministry of Land, Infrastructure and Transport  
東北地方整備局 秋田港湾事務所  
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号  
TEL 018-847-2514 (保全課)

秋田県 秋田港湾事務所  
〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号  
TEL 018-845-0652

## 秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築・あおみJV 秋田港JV作業所 TEL 018-838-4202

若築建設(株)・あおみ建設(株)JV  
(株)加藤建設・(株)杉本組JV  
広洋産業(株)・(株)伊藤羽州建設JV  
株式会社 沢木組  
(株)沢木組・高橋秋和建設(株)  
三和興業 株式会社

(株)清水組・加藤組(株)JV  
藤田建設 株式会社  
あおみ建設 株式会社