

秋田港海上工事進捗情報 (秋田港海上工事安全連絡協議会) No.124 平成31年1月 1日発行

国土交通省 東北地方整備局 発注工事

秋田県 発注工事

進捗率は H30年12月28日現在

工事名: 秋田港外港地区防波堤(南)(改良) 消波工事
施工業者: 旭建設 株式会社
工事内容: 南防波堤の消波ブロックを作っています。
進捗状況: 61.3%
工事期間: 平成30年8月17日 ~ 平成31年1月31日



テトラポッド(64型)を製作しています

工事名: 秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 消波工事
施工業者: 株式会社 英明工務店
工事内容: 北防波堤の消波ブロックを作っています。
進捗状況: 53.1%
工事期間: 平成30年10月22日 ~ 平成31年3月20日



テトラポッド(50型)を製作しています

工事名: 秋田港外港地区防波堤(第二南) 本体工事
施工業者: 若築建設 株式会社
工事内容: 第二南防波堤のケーソンを作っています。
進捗状況: 82.4%
工事期間: 平成30年5月22日 ~ 平成31年3月15日



7Lofコンクリート打設が完了しました

工事名: 秋田港飯島地区防波堤(北)(改良) 外消波工事
施工業者: 株式会社 清水組
工事内容: 消波ブロックの製作を行っています。
進捗状況: 2.0%
工事期間: 平成30年12月19日 ~ 平成31年7月17日




準備中です。

工事名: 秋田港本港地区航路泊地(埋設) 浚渫工事
施工業者: 高橋秋和建设 株式会社
工事内容: 航路の浚渫を行っています。
進捗状況: 16.5%
工事期間: 平成30年10月24日 ~ 平成31年3月15日



浚渫土砂の受け入れ準備をしています



工事名: 向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K5
施工業者: 清水組・大森建設JV
工事内容: 護岸の基礎を作っています。
進捗状況: 57.0%
工事期間: 平成30年3月30日 ~ 平成31年3月25日



冬期間(12月~3月)休工中です。

工事名: 向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K2
施工業者: 三和興業・広洋産業JV
工事内容: 仮設ヤードの造成を行っています。
進捗状況: 86.3%
工事期間: 平成30年3月30日 ~ 平成31年3月25日



消波ブロックを製作しています。

工事名: 向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K1
施工業者: 杉本組・加藤組JV
工事内容: 仮設ヤードの造成を行っています。
進捗状況: 39.0%
工事期間: 平成30年3月30日 ~ 平成31年3月25日




12月下旬から休工としています。

工事名: 向浜ふ頭用地造成工事 29-Z401-K3
施工業者: 加藤建設・中田建設JV
工事内容: 仮設ヤードの造成を行っています。
進捗状況: 45.0%
工事期間: 平成30年3月30日 ~ 平成31年3月25日



消波ブロックで護岸基礎を保護しています。



国土交通省
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
東北地方整備局 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目1番49号
 TEL 018-847-2514 (保全課)

秋田県 秋田港湾事務所
 〒011-0945 秋田市土崎港西一丁目7番1号
 TEL 018-845-0652

秋田港海上工事安全連絡協議会

お気づきの点があれば下記までご連絡下さい。

若築建設株式会社 秋田飯島作業所 TEL 018-893-3640

旭建設 株式会社	清水組・大森建設JV
株式会社 英明工務店	杉本組・加藤組JV
加藤建設・中田建設JV	高橋秋和建设 株式会社
三和興業・広洋産業JV	若築建設 株式会社
株式会社 清水組	