

(第 1 回) ・ 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和6年10月28日
契約業者名	中田建設 株式会社 代表取締役社長 中田 赳
契約業者の住所	秋田市山王 5 - 9 - 2
工事の名称	能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事 (その2)
工事場所	秋田県能代市字大森山地先
工事区分	空港等土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期 (自)	令和6年7月10日
工期 (至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	¥151,580,000 円 (税込み)
変更金額	¥0 円 (税込み)
変更後の契約金額	¥151,580,000 円 (税込み)
変更理由	計画変更により、工期を令和7年1月31日までとする。