

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
大森地区泊地(-13m)		式	1.00					62,607,771	
撤去工		式	1.00					252,053	
撤去工		式	1.00					252,053	
飛砂防止ネット撤去		式	1.00	252,053				252,053	
土工		式	1.00					62,355,718	
土工		式	1.00					62,355,718	
敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	706.00	1,614				1,139,484	
掘削		m <sup>3</sup>	21,310.00	230				4,901,300	
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	21,310.00	1,665				35,481,150	
土砂処分		m <sup>3</sup>	21,310.00	968				20,628,080	
既存フェンス撤去・設置		m	8.00	7,564				60,512	
仮設門扉設置・撤去		m	8.00	18,149				145,192	
直接工事費		式	1.00					62,607,771	
共通仮設		式	1.00					6,180,741	
共通仮設費(積上)		式	1.00					1,999,068	
安全費		式	1.00					895,433	
安全対策		式	1.00	895,433				895,433	
運搬費		式	1.00					1,103,635	
仮設材等運搬	敷鉄板 (B1, 524mm×L6, 096mm, t=22mm)	式	1.00	1,103,635				1,103,635	
共通仮設費(率)		式	1.00					3,816,379	
現場環境改善費		式	1.00					365,294	
現場管理費		式	1.00					11,215,573	
工事原価		式	1.00					80,004,085	
一般管理費等		式	1.00					11,048,308	
工事価格		式	1.00					91,052,393	
消費税等相当額		式	1.00					9,105,239	
請負工事費		式	1.00					100,157,632	





(別記様式 1-2)



## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月10日に契約した能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その2)の部分払い及び契約変更  
に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」の  
とおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベ  
ル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月 24日

発注者 住所 秋田市土崎港西1-1-49  
氏名 分任支出負担行為担当官  
秋田港湾事務所長 小岩 利弘



受注者 住所 秋田県山本郡八峰町八森字椿台136番地  
氏名 伊藤栄建設株式会社  
代表取締役 伊藤 栄典

