

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月25日																																																																																											
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社																																																																																											
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区六丁の目中町6番52号																																																																																											
業務の名称	秋田港外底質調査																																																																																											
業務場所	秋田県秋田港港内																																																																																											
業種区分	測量・調査																																																																																											
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務名称</th> <th colspan="4">原</th> <th colspan="3">変更</th> <th rowspan="2">増・△減 数量</th> <th rowspan="2">概要</th> </tr> <tr> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底質調査</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>採泥</td> <td></td> <td>地点</td> <td>2</td> <td></td> <td>地点</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="5">秋田港1地点 能代港1地点</td> </tr> <tr> <td>分析試験</td> <td></td> <td>検体</td> <td>2</td> <td></td> <td>検体</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td>1</td> <td></td> <td>回</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									業務名称	原				変更			増・△減 数量	概要	業務内容	単位	数量	参考数量	単位	数量	参考数量	底質調査										採泥		地点	2		地点	2			秋田港1地点 能代港1地点	分析試験		検体	2		検体	2			協議・報告									協議・報告		回	1		回	1			成果物									業務完成図書作成		式	1		式	1			
業務名称	原				変更			増・△減 数量	概要																																																																																			
	業務内容	単位	数量	参考数量	単位	数量	参考数量																																																																																					
底質調査																																																																																												
採泥		地点	2		地点	2			秋田港1地点 能代港1地点																																																																																			
分析試験		検体	2		検体	2																																																																																						
協議・報告																																																																																												
協議・報告		回	1		回	1																																																																																						
成果物																																																																																												
業務完成図書作成		式	1		式	1																																																																																						
履行期間（自）	令和8年4月13日																																																																																											
履行期間（至）	令和8年6月26日																																																																																											
変更前の契約金額	¥2,624,820 円（税込み）																																																																																											
変更金額	¥55,000 円（税込み）																																																																																											
変更後の契約金額	¥2,679,820 円（税込み）																																																																																											
変更理由	計画変更により、施工実態調査の追加を行う。																																																																																											