

（第 4 回・最終） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年9月11日
契約業者名	中田建設株式会社 代表取締役社長 中田 赳
契約業者の住所	秋田県秋田市山王五丁目 9 番 2 号
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)付帯工事
工事場所	秋田県能代市能代町下浜地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	原契約のとおり
工期（自）	令和6年11月13日
工期（至）	令和7年10月31日
変更前の契約金額	¥145,420,000 円（税込み）
変更金額	¥0 円（税込み）
変更後の契約金額	¥145,420,000 円（税込み）
変更理由	計画変更により、工期を令和7年10月31日まで延伸する。