

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月18日
契 約 業 者 名	北日本海事興業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市豊洲 3 番地 2 5
業 務 の 名 称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波工事
業 務 場 所	青森県八戸市八戸港港内
業 種 区 分	港湾土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年9月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥91,850,000円（税込み）
変 更 金 額	¥40,007,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥131,857,000円（税込み）
変 更 理 由	計画変更により、灯浮標整備工、標識灯整備工、共通仮設費（安全費）を追加変更し、工期を令和7年3月28日まで延伸する。

1. 工事概要
本工事は、八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設の消波工を施工するものである。
なお、本工事については、以下に示す試行等の対象工事である。
施工能力評価型(施工体制確認型) 総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
入札公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。
休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
「主任(監理)技術者等未経験の技術者を配置」、「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動を実施」について評価する工事であり、実施した場合には工事成績評定の加点を行う。
本工事は港湾工事関係書類スリム化の手引きを活用して、工事関係書類を必要最小限に簡素化に取り組む対象工事である。

2. 施工場所
青森県八戸市豊洲地内(別添図参照)

3. 工 期
契約締結日から、令和7年1月31日までとする。
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始休暇を休日として設定している。

4. 工事内容

工種	名称	原契約			変更仕様			増△減		摘要
		工事内容		参考数量	工事内容		参考数量	数量	参考数量	
		工 事 仕 様	数量		工 事 仕 様	数量				
八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設										
消波工										
	消波ブロック製作	ラクナ・IV 20t型	180 個	コンクリート 1,572 m3	ラクナ・IV 20t型	180 個	コンクリート 1,572 m3	0 m3		
灯浮標整備工										
	灯浮標撤去・設置(1)				灯浮標入替、係留索取替	4 箇所		4 箇所		(ナ)(ニ)(ス)(ネ) 撤去4基、設置4基
	灯浮標撤去・設置(2)				灯浮標入替、係留索取替、灯ろう取付	2 箇所		2 箇所		(ス)(タ) 撤去2基、設置2基
	灯浮標整備(1)				塗装、部品交換、バッテリー交換	1 式		1 式		No.S1.No.S2.No.S4.No.S5
	灯浮標整備(2)				電源室内等部品交換	1 式		1 式		No.S2
	灯浮標整備(3)				塗装、バッテリー交換	1 式		1 式		予備(1)、予備(2)
	灯浮標整備(4)				塗装	1 式		1 式		5-A型2基
標識灯整備工										
	標識灯整備				電源室内等部品交換	1 式		1 式		D

5. 支給材料、貸与物件
なし

1. 工事概要
本工事は、八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設の消波工を施工し、また八戸港港内の灯浮標及び標識灯の整備を行うものである。
なお、本工事については、以下に示す試行等の対象工事である。
施工能力評価型(施工体制確認型) 総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
入札公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する試行工事である。
休日の確保を評価する「休日確保評価型」の試行工事である。
「主任(監理)技術者等未経験の技術者を配置」、「働き易い職場環境の整備」及び「担い手育成活動を実施」について評価する工事であり、実施した場合には工事成績評定の加点を行う。
本工事は港湾工事関係書類スリム化の手引きを活用して、工事関係書類を必要最小限に簡素化に取り組む対象工事である。

2. 施工場所
青森県八戸市八戸港港内(別添図参照)

3. 工 期
契約締結日から、令和7年3月28日までとする。
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始休暇を休日として設定している。

4. 管理用基準
基準点： 監督職員の指示による

45. 工事内容

56. 支給材料、貸与物件及び寄託品
6ー1. 支給材料
なし

6ー2. 貸与物件
なし