

(第 3 回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	北日本海事興業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市豊洲 3 番地 2 5
業 務 の 名 称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波工事
業 務 場 所	青森県八戸市八戸港港内
業 種 区 分	港湾土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年9月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥168, 157, 000円（税込み）
変 更 金 額	¥803, 000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥168, 960, 000円（税込み）
変 更 理 由	特記仕様書に基づく、灯浮標整備工及び共通仮設費（営繕費）の数量確定により変更を行う。