

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月27日
契 約 業 者 名	北日本海事興業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市豊洲3番地25
業 務 の 名 称	むつ小川原港海象観測装置撤去工事
業 務 場 所	青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港港内
業 種 区 分	港湾土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年12月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年4月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥111,265,000円 (税込み)
変 更 金 額	¥0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥111,265,000円 (税込み)
変 更 理 由	受注者からの工期延長申請書により、工期を令和7年4月16日まで延伸する。