

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月9日
契 約 業 者 名	丸井重機建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県十和田市大字三本木字千歳森357番地1
業 務 の 名 称	三沢空港駐車場改良外工事
業 務 場 所	青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-198 三沢空港内
業 種 区 分	空港土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書のとおり
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年9月17日
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥119,130,000円 (税込み)
変 更 金 額	¥0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥119,130,000円 (税込み)
変 更 理 由	計画変更により、指定部分の工期を令和8年1月30日まで延伸する。