

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月29日
契約業者名	丸井重機建設株式会社
契約業者の住所	青森県十和田市大字三本木字千歳森357番地1
業務の名称	三沢空港駐車場改良外工事
業務場所	青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-198 三沢空港内
業種区分	空港土木工事
業務概要	別添特記仕様書のとおり
履行期間(自)	令和7年9月17日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥119,130,000円(税込み)
変更金額	¥385,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥119,515,000円(税込み)
変更理由	現状不一致により、撤去工、道路土工を変更する。また、設計変更により、排水構造物工、舗装工及び区画線工の変更を行う。