

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年8月21日
契 約 業 者 名	北日本海事興業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市豊洲3番地25
業 務 の 名 称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波据付工事
業 務 場 所	青森県八戸港内
業 種 区 分	港湾土木工事
業 務 概 要	別添特記仕様書（抄）のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年3月17日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥183,898,552円（税込み）
変 更 金 額	¥880,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥184,778,552円（税込み）
変 更 理 由	設計変更により、共通仮設費（技術管理費）を変更する。また、特記仕様書に基づく共通仮設費（安全費、営繕費）の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設消波据付工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
航路泊地（埋没）付帯施設							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック据付	ラクナ・Ⅳ 20t型	個	532.00	532.00	0.00		
共通仮設							
共通仮設費							
安全費							
安全対策	安全監視船・航行誘導船	式	1.00	1.00	0.00		
安全対策(2)	ICT安全対策費	式		1.00	1.00		
役務費							
係船・施設使用料		式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査	式		1.00	1.00		
営繕費							
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00	1	基