

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	三沢空港駐車場実施設計日本工営都市空間・アール・エー・ビー開発設計共同体
契約業者の住所	青森県青森市長島3丁目1番1号
業務の名称	三沢空港駐車場実施設計
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	別添特記仕様書のとおり
履行期間(自)	令和6年6月3日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	¥24,761,000円(税込み)
変更金額	¥6,710,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥31,471,000円(税込み)
変更理由	計画変更により、概算工事費算定の追加、ルーフ設計数量の変更、設計協議資料作成の数量変更、地質調査業務の追加、歩掛実態調査の追加を行う。