

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和6年7月22日
契約業者名	株式会社山元 代表取締役 山元 一輝
契約業者の住所	岩手県釜石市只越町二丁目6番20号
工事の名称	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆工事
工事場所	岩手県宮古市宮古港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月15日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	¥112,200,000 円(税込み)
変更金額	¥-29,700,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥82,500,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、被覆・根固工及び共通仮設費(技術管理費)を追加変更する。 また、現状不一致により、被覆・根固工を変更する。 併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石（１）	1,000kg/個程度	m3	673.00	210.00	△463.00	
被覆石（２）	200～300kg/個程度	m3	3626.00	1,978.00	△1,648.00	
被覆石（３）	1,000kg/個程度	m3		461.00	461.00	
被覆均し（１）	±50cm（1,000kg/個程度）	m2	57.00	26.00	△31.00	
被覆均し（２）	±50cm（200～300kg/個程度）	m2	1307.00	1,029.00	△278.00	
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理（１）	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理（２）	施工実態調査	式		1.00	1.00	詳細調査1工種 モニタリング調査1工種
技術管理（３）	BIM/CIM適用工事に要する費用	式		1.00	1.00	
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	