

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和8年2月16日
契約業者名	株式会社山元 代表取締役 山元 一輝
契約業者の住所	岩手県釜石市只越町二丁目6番20号
工事の名称	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆ブロック据付外工事
工事場所	岩手県宮古市宮古港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月15日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	¥200,530,000 円(税込み)
変更金額	¥1,650,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥202,180,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により、被覆・根固工の変更を行う。 併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費(営繕費)の確定により変更を行う。

# 工事数量総括表

工事名	宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆ブロック据付外工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	200~300kg/個程度	m3	1,904.00	1,904.00	0.00	
被覆均し(1)	±30cm(200~300kg/個程度)	m2	1,254.00	1,254.00	0.00	
被覆均し(2)	±50cm(200~300kg/個程度)	m2	69.00	69.00	0.00	
被覆ブロック据付	エックスブロック	個	395.00	395.00	0.00	エックスブロック 4t型: 395個(支給材料) 積出場変更
被覆ブロック製作	エックスブロック	個	433.00	433.00	0.00	一般養生 264個 特殊養生 169個
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理(2)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	詳細調査2件 モニタリング調査2工種
営繕費						
快適トイレ		式		1.00	1.00	0→2基 ①R7.5.8~R8.1.9 ②R7.10.1~R8.1.23