

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年5月1日に契約した久慈港湾口地区防波堤消波工事（変更）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和 8年 5月14日

発注者	住所	岩手県釜石市港町2-7-27 分任支出負担行為担当官
	氏名	釜石港湾事務所長 吉田 靖
受注者	住所	岩手県久慈市畑田第26地割131番地 兼田建設株式会社
	氏名	代表取締役社長 山崎 修

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤		式	1.00					72,451,800	
消波工		式	1.00					72,451,800	
消波ブロック工		式	1.00					72,451,800	
消波ブロック製作	シーロック 80tB型	個	60.00	1,207,530				72,451,800	
直接工事費		式	1.00					72,451,800	
共通仮設		式	1.00					8,712,069	
共通仮設費(積上)		式	1.00					2,317,327	
運搬費		式	1.00					2,317,327	
建設機械器具等運搬		台	1.00	2,317,327				2,317,327	
共通仮設費(率)		式	1.00					5,856,970	
現場環境改善費		式	1.00					537,772	
現場管理費		式	1.00					21,065,000	
工事原価		式	1.00					102,228,869	
一般管理費等		式	1.00					12,975,097	
工事価格		式	1.00					115,203,966	
消費税等相当額		式	1.00					11,520,396	
請負工事費		式	1.00					126,724,362	