

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年9月15日に契約した久慈港湾口地区防波堤被覆外工事の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和 8年 9月29日

発注者	住所	岩手県釜石市港町2-7-27
		分任支出負担行為担当官
	氏名	釜石港湾事務所長 吉田 靖
受注者	住所	岩手県久慈市新井田第4地割8番地6
		株式会社小山組
	氏名	代表取締役 小山 和則

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1.00					72,839,261	
被覆・根固工		式	1.00					72,839,261	
被覆ブロック工		式	1.00					20,202,620	
被覆ブロック製作(1)	エックスブロック8t型	個	80.00	149,427				11,954,160	
被覆ブロック製作(2)	エックスブロック12t型	個	20.00	412,423				8,248,460	
根固ブロック工		式	1.00					52,636,641	
根固ブロック製作(1)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.6m	個	12.00	727,436				8,729,232	
根固ブロック製作(2)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m	個	25.00	812,318				20,307,950	
根固ブロック製作(3)	(L)5.0m×(B)2.5m(1.85m)×(H)1.8m(1.15m)	個	17.00	796,062				13,533,054	
根固ブロック製作(4)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)2.2m	個	4.00	928,835				3,715,340	
根固ブロック製作(5)	(L)5.0m×(B)2.5m(1.85m)×(H)2.2m(1.55m)	個	7.00	907,295				6,351,065	
直接工事費		式	1.00					72,839,261	
共通仮設		式	1.00					9,354,421	
共通仮設費（積上）		式	1.00					2,565,799	
運搬費		式	1.00					2,424,473	
建設機械器具等運搬		式	1.00					2,424,473	
分解組立運搬	クローラークレーン100t	台	1.00	2,424,473				2,424,473	
技術管理費		式	1.00					141,326	
技術管理(1)		式	1.00	109,839				109,839	
技術管理(2)		式	1.00	31,487				31,487	
共通仮設費（率）		式	1.00					6,278,748	
現場環境改善費		式	1.00					509,874	
現場管理費		式	1.00					22,833,420	
工事原価		式	1.00					105,027,102	
一般管理費等		式	1.00					18,972,898	
工事価格		式	1.00					124,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					12,400,000	
請負工事費		式	1.00					136,400,000	