

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東北支社 支社長 高城 隆昌
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区六丁の目中町6番52号
業務の名称	久慈港環境調査
業務場所	岩手県久慈市久慈港港内
業務概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月18日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥30,794,280 円(税込み)
変更金額	¥1,980,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥32,774,280 円(税込み)
変更理由	現状不一致により、富栄養度調査の変更を行う。また、特記仕様書に基づく、分布量調査の数量確定により変更を行う。

別紙

調査内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	原数量	変更数量	増△減	摘 要
停滞性調査						
水温監視調査						
水温観測	150昼夜観測	地点	2	2	0	
水温塩分鉛直分布調査						
水温塩分観測		地点	30	30	0	10地点×3回
富栄養度調査						
水質調査						
採水		地点	18	18	0	9地点×2回
分析試験		式	1	1	0	
底層水塊溶存酸素量調査						
観測		地点	30	30	0	10地点×3回
底質調査						
採泥		地点	12	12	0	6地点×2回
分析試験		式	1	1	0	
分布量調査						
底生生物調査						
採泥		地点	12	12	0	6地点×2回
分析試験		検体	36	36	0	3検体×6地点×2回
プランクトン調査						
試料採取		地点	10	10	0	5地点×2回
分析試験(植物プランクトン)		検体	30	30	0	3検体×5地点×2回
分析試験(動物プランクトン)		検体	10	10	0	1検体×5地点×2回
魚類調査(分布量)						
試料採取		地点	12	12	0	6地点×2回
業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	数量	数量	摘 要
有用水産生物調査(磯根資源調査)					0	
試料採取		地点	6	6	0	3地点×2回
分析試験		検体	22	22	0	4検体×2地点×2回 3検体×1地点×2回
解析・考察						
解析・考察		式	1	1	0	
漁業実態調査						
漁業統計資料調査		式	1	1	0	
ヒアリング調査		式	1	1	0	
経年変化状況の取りまとめ						
経年変化状況の取りまとめ		式	1	1	0	
協議・報告						
協議・報告		回	3	3	0	事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回
照査						
照査		式	1	1	0	
成果物						
業務完成図書作成		式	1	1	0	