

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和6年9月2日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 竹市 卓矢
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号
工事の名称	福島県沖GPS波浪計撤去工事
工事場所	仕様書のとおり
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月4日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥65,340,000 円(税込み)
変更金額	¥37,510,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥102,850,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により、共通仮設費(回航・えい航費)の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	福島県沖GPS波浪計撤去工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
福島県沖GPS波浪計撤去						
撤去工						
GPS波浪計撤去						
GPS波浪計撤去		基	1.00	1.00	0.00	
陸上局撤去						
モノレール工事		式	1.00	1.00	0.00	未計上
モノレール付帯工		式	1.00	1.00	0.00	未計上
陸上局機器撤去		式	1.00	1.00	0.00	
陸上局局舎撤去	パラボラアンテナ基礎、陸上局舎困障、困障基礎	式	1.00	1.00	0.00	未計上
非常用発電装置撤去		式	1.00	1.00	0.00	未計上
陸上局等敷地復旧		式	1.00	1.00	0.00	未計上
観測局機器撤去						
観測局機器撤去	衛星監視装置	式	1.00	1.00	0.00	
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航	起重機船（仙台塩釜港（石巻港区）～小名浜港）（片道/回）	回	2.00	0.00	△ 2.00	往復
回航	起重機船（江差港～小名浜港）	回		1.00	1.00	往路
回航	起重機船（小名浜港～釧路港）	回		1.00	1.00	復路
運搬費						
運搬・架設・撤去	モノレール（工事用 3.0t積/45°）	式	1.00	1.00	0.00	未計上
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	未計上