

契約変更の内容(変更)

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和7年3月18日  |
| 契約業者名    | 庄司建設工業株式会社<br>代表取締役社長 庄司 岳洋                                      |
| 契約業者の住所  | 福島県南相馬市原町区青葉町一丁目1 番地   |
| 工事の名称    | 相馬港灯浮標点検整備工事   |
| 工事場所     | 福島県相馬市及び相馬郡新地町相馬港港内  |
| 工事概要     | 別紙のとおり   |
| 工期(自)    | 令和6年4月12日  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日  |
| 変更前の契約金額 | ¥8,030,000 円(税込み)  |
| 変更金額     | ¥319,000 円(税込み)  |
| 変更後の契約金額 | ¥8,349,000 円(税込み)  |
| 変更理由     | 設計変更により灯浮標整備、共通仮設費(技術管理費)の変更を行う。併せて、特記仕様書に基づく廃棄物処分の数量確定により変更を行う。 |

工事数量総括表

| 工事名           | 相馬港灯浮標点検整備工事(変更) |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備                                   |
|---------------|------------------|----|--------|--------|-------|--|
|               |                  |    |        |        | 工事区分  | 灯浮標点検整備                                |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格               | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                                     |
| 灯浮標点検整備       |                  |    |        |        |       |  |
| 灯浮標点検整備       |                  |    |        |        |       |  |
| 灯浮標維持管理       |                  |    |        |        |       |  |
| 電池等購入         |                  | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 乾電池 20 個<br>灯ろう(非同期型) 1 個<br>電池ケース 1 個 |
| 灯浮標整備         |                  |    |        |        |       |  |
| 灯浮標整備(1)      | 5HG型(波高計)        | 基  | 1.00   | 1.00   | 0.00  |  |
| 灯浮標整備(2)      | 5HG型(沖防波堤)       | 基  | 2.00   | 2.00   | 0.00  |  |
| 灯浮標塗装         | 5HG型(波高計)        | 基  | 1.00   | 1.00   | 0.00  |  |
| 係留材料購入        |                  | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00  |  |
| 貝殻等運搬         |                  | 式  |        | 1.00   | 1.00  |  |
| 灯浮標撤去・設置      |                  |    |        |        |       |  |
| 灯浮標撤去・設置      |                  | 基  | 4.00   | 4.00   | 0.00  | 港外                                     |
| 廃棄物処分         |                  |    |        |        |       |  |
| 乾電池処分         | 4AM-1            | 個  | 20.00  | 20.00  | 0.00  |  |
| 貝殻処分          |                  | 式  |        | 1.00   | 1.00  | 貝殻 80 kg                               |
| 共通仮設          |                  |    |        |        |       |  |
| 共通仮設費         |                  |    |        |        |       |  |
| 安全費           |                  |    |        |        |       |  |
| 安全対策          | 安全監視船            | 式  | 1.00   | 1.00   | 0.00  | 港外                                     |

工事数量総括表

| 工事名              | 相馬港灯浮標点検整備工事(変更) |    |        |        |       | 事業区分 | 港湾整備    |
|------------------|------------------|----|--------|--------|-------|------|---------|
|                  |                  |    |        |        |       | 工事区分 | 灯浮標点検整備 |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格               | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要   |         |
| 技術管理費<br>諸経費動向調査 |                  | 式  |        | 1.00   | 1.00  |      |         |